

BÁO CÁO THÁNG 7 / 2026


Driver Management | Khu vực: SGN & HAN

Core deck — theme màu Ahamove, thiết kế tối giản: card viền mỏng, tiêu đề nhận định, icon minh họa

3 câu hỏi sẽ được trả lời trong báo cáo này:

1. Vì sao FT active HAN giảm dù retention cải thiện?
2. MiniHub có đáng scale tiếp không?
3. Ngân sách EV tháng 8 nên ưu tiên gì?

Chủ trì report: Trang + Khanh



Tháng 7: chất lượng tốt, nhưng quy mô & giữ chân tài xế đang chậm lại

Key Takeaway CTR/GDR tốt ở cả 2 khu vực, nhưng CR nhóm PT/GR và retention SGN là 2 điểm nghẽn kéo dài cần xử lý trước tháng 8.

HIGHLIGHTS

HAN SH tăng nhẹ, FR ~80%; checkin rate Hub đạt đỉnh **86%**; CTR/GDR duy trì **100% target**.
SGN SH tăng **5.6% MoM**; retention vượt MoM & YoY nhưng chưa đạt target **82%**.
NW GDR **94.82%** (100% target, +0.17% MoM); CTR **77.69%** (130% target, +0.48% MoM).

LOWLIGHTS

HAN CR Poc chung tăng **0.13% MoM**, chưa đảo chiều.
SGN CR nhóm GR (NIM, NLM) vẫn cao, NLM **>14%** — cao nhất trong các segment.
Action T7 Đã triển khai **2 chương trình** retention trong tháng.

3 CÂU HỎI BÁO CÁO NÀY SẼ TRẢ LỜI (XEM LẠI Ở SLIDE CUỐI)

- 1** Vì sao FT active HAN giảm dù retention đã cải thiện? **2** MiniHub có đáng scale tiếp không? **3** Ngân sách EV tháng 8 nên ưu tiên gì?

OKR Quý 3: Baga vượt target, nhưng 4/6 Objective đang ở mức ĐỎ

Key Takeaway Gộp từ 4 bảng OKR riêng lẻ (DM, Project, DE, Ops Growth) về 1 hệ RAG duy nhất để so sánh trên cùng một view.

Objective	Tiến độ nổi bật tháng 7	RAG	Ghi chú
Củng cố Driver Moat (Baga, FT, DQS ranking)	Baga active đạt 68.2% (50% KR); FT active chỉ đạt 10% KR; DQS ranking chưa có actual	■ ĐỎ	Baga tiến triển tốt nhất, FT & ranking chậm nhất
Bứt phá chuyển đổi EV	EV active đạt 66% KR (HAN 539/1006, SGN 706/873); ký partner mới chưa có actual	■ VÀNG	Active tăng tốt, lead conversion & partner cần đẩy nhanh
Scale MiniHub	Online rate 95% KR, PPH 96% KR; Volume chỉ 36% KR, Cityzone 30% KR, chuẩn hoá Captain chưa bắt đầu	■ ĐỎ	Chất lượng tốt nhưng tốc độ mở rộng chậm
Ứng dụng AI & automation	Cả 2 KR (align Tech roadmap, xác định source AI) đều chưa bắt đầu	■ ĐỎ	Cần chốt kế hoạch phối hợp Tech trong tháng 8
Đối tác & Benefit tài xế (DE)	3 partner mới đang đàm phán; package Ahabenefit đang thiết kế nhưng redeem rate chưa cải thiện	■ VÀNG	Move/VF/Shinhan đang ở giai đoạn proposal/survey
Ops Growth (Onboarding, Retention, Phân loại)	Chuẩn hoá Onboarding 35%, cải thiện Retention 10%, phân loại FT/PT 0%	■ ĐỎ	Cả 3 KR đều dưới 40% tiến độ

MiniHub

EV

Baga Bulky

Driver Journey

MH

MiniHub: chất lượng vận hành tốt, nhưng tốc độ scale đang chậm hơn kế hoạch

ĐÒ

~2x

PPH của Hub cao gấp ~2 lần Mass ở cả 2 thành phố



MỤC TIÊU

Go/no-go PnL trước 15/8

TRƯỚC

Zone theo ranh giới cũ; KPI Leader chưa tách riêng theo từng khu vực; dispatch dùng chung 1 layer cho cả zone.



SAU

Từ 6/7: HAN chuyển sang mô hình Hub quận, mở thêm Bigzone & Z24; NW áp dụng combine rule mới & dispatch layer riêng; KPI Leader đánh giá theo từng zone.

1

ĐÃ LÀM GÌ (T7)

Mở rộng zone theo mô hình mới; đánh giá KPI Leader theo từng zone.

!

TÁC ĐỘNG

Active tăng **14% MoM** tại HAN nhưng retention giảm 5%, chỉ đạt **65%** (giảm mạnh nhất ở Z24, Thanh Xuân). Volume NW đạt **215.1K** (+17% MoM) nhưng mới chạm **36% KR** Q3; Cityzone chỉ **30% KR**. **Cơ chế:** zone mới rộng hơn kéo giãn mật độ tương tác, vùng mới mở chưa đủ đơn giữ chân tài xế.

→

BƯỚC TIẾP THEO

Review target KPI theo baseline zone mới (tính từ 6/7); đánh giá PnL mô hình MiniHub Leader (ROI vs chi phí **36-50tr/tháng**) để quyết định go/no-go scale trước 15/8.

◆

CẦN SUPPORT TỪ

S&P (đánh giá PnL, baseline/control group), OE (theo dõi coverage & chế tài)

MiniHub

EV

Baga Bulky

Driver Journey

EV

EV: active tăng tốt nhờ retention, nhưng phễu lead đang rò rỉ

VÀNG

-10%



Lead đổ về giảm MoM dù nhu cầu tìm
hiếu tăng 30%

MỤC TIÊU

Rút ngắn thời gian phản hồi lead trong T8

TRƯỚC

Lead được DM tiếp nhận và xử lý thủ công, thời
gian phản hồi chậm, chưa tối ưu tỉ lệ chuyển đổi.



SAU

Đề xuất tháng 8: chuyển thẳng lead qua phía
partner xử lý, rút ngắn thời gian phản hồi; chốt
chính sách thưởng đưa top thuê xe.

1

ĐÃ LÀM GÌ (T7)

Triển khai chương trình thuê xe điện & theo dõi retention;
theo dõi nguồn lead đổ về chương trình.

!

TÁC ĐỘNG

Retention active HAN đạt **406 tài xế** (+1.87% MoM), SGN
đạt **488 tài xế** (-1.16% MoM). Lead giảm **10% MoM** dù
demand tăng **30%**. **Cơ chế:** lead xử lý thủ công qua DM
tạo độ trễ phản hồi, khách có xu hướng rời đi trước khi
được liên hệ.

→

BƯỚC TIẾP THEO

Quy hoạch lại luồng tiếp nhận lead; chốt chính sách
thưởng tháng 8 để đẩy mạnh truyền thông mục thuê xe.

◆

CẦN SUPPORT TỪ

S&P (chốt card tính thưởng đưa top EV), GR (truyền
thông & tổ chức cafe talk)

MiniHub

EV

Baga Bulky

Driver Journey

BB

Baga Bulky: đang trong giai đoạn lên kế hoạch, cần chốt truyền thông trước 24/7

VÀNG

68.2%

Baga active hiện tại (đạt 50% KR Q3: mục tiêu 63.5%)

MỤC TIÊU

≥600 TX HAN + 300 TX SGN tham gia thưởng



TRƯỚC

Chưa có chương trình thưởng chuyên biệt cho nhóm бага; tăng trưởng chủ yếu tự nhiên.



SAU

Chuỗi thưởng "Trang bị бага - Hoàn tiền thả ga" tại 2 main city, target tối thiểu 600 tài xế HAN + 300 tài xế SGN tham gia.

1

ĐÃ LÀM GÌ (T7)

Lên kế hoạch chuỗi chương trình thưởng; xác định target tối thiểu tài xế tham gia & nhận thưởng.

!

TÁC ĐỘNG

Dự án đang ở giai đoạn planning, chưa phát sinh actual thực thi. Baga active hiện đạt **68.2%**, cải thiện so với baseline nhưng vẫn cách target Q3 (**63.5%**). **Cơ chế kỳ vọng:** thưởng tài chính trực tiếp tạo động lực ngắn hạn, đặt đúng lúc nhu cầu bulky tăng theo mùa.

→

BƯỚC TIẾP THEO

Chốt plan & công bố lên nhóm chung Supply (**22-24/7**); meeting DS hoàn thiện plan truyền thông (26-30/7); PA setup thưởng + flow noti (26/7-10/8); truyền thông tài xế mới (1-14/8).

◆

CẦN SUPPORT TỪ

DS (truyền thông & branding), PA (setup thưởng, flow noti), GR (truyền thông tài xế mới)

MiniHub

EV

Baga Bulky

Driver Journey

DJ

Driver Journey: case study chứng minh mô hình onboarding theo giai đoạn đang work

XANH

2 / 9

Giai đoạn (D0-D8) hoàn thành đúng tiến độ — dự án duy nhất RAG Xanh

MỤC TIÊU

Hoàn thành D2-D3 trong tháng 8

TRƯỚC

Tài xế mới nhận thông tin dồn 1 lần khi onboarding, không phân theo giai đoạn sử dụng thực tế → dễ bỏ sót, dễ phát sinh lỗi thao tác.



SAU

Chia theo vòng đời D0-D8, mỗi giai đoạn 1 nội dung + push notification đúng lúc — D0, D1 đã hoàn thành, D2/D3 đang chuẩn bị.

1

ĐÃ LÀM GÌ (T7)

Hoàn thành **D0** (số tiền cần thu ứng), **D1** (xử lý huỷ đơn); pilot push notification training D0; hoàn thành video D2, confirm nội dung D3.

!

TÁC ĐỘNG

Đây là dự án **duy nhất đạt RAG Xanh** trong 4 trọng điểm. **Cơ chế:** chia nội dung theo đúng giai đoạn sử dụng giảm tải nhận thức cho tài xế mới, thay vì dồn thông tin 1 lần lúc onboarding — có thể nhân rộng sang Baga Bulky, EV đang ở giai đoạn thiết kế truyền thông.

→

BƯỚC TIẾP THEO

D2 (khiếu nại) đang thu thập thông tin cho nội dung tuần tới; D3 chuẩn bị sản xuất video; cần SP hỗ trợ viết card xác định danh sách tài xế theo từng giai đoạn D0-D2.

◆

CẦN SUPPORT TỪ

SP (card xác định danh sách tài xế theo giai đoạn)

MiniHub cần dừng lại đánh giá, Driver Journey đã sẵn sàng nhân rộng

Key Takeaway Cùng là dự án vận hành nhưng đang ở 2 giai đoạn vòng đời khác nhau — MiniHub cần chứng minh ROI trước khi mở rộng, Driver Journey đã có bằng chứng để chuyển giao cách làm sang dự án khác.

MiniHub

Chất lượng vận hành tốt, quy mô chưa rõ ROI

- Volume mới đạt 36% KR Q3, cần đánh giá PnL trước khi quyết định scale thêm
- Retention giảm ở đúng những zone mới mở (Z24, Thanh Xuân)
- Rủi ro: tiếp tục scale khi chưa rõ hiệu quả tài chính

CHẾ ĐỘ

REVIEW — tạm dừng đánh giá trước khi mở rộng

Driver Journey

Case study đã chứng minh hiệu quả

- D0, D1 hoàn thành đúng tiến độ — dự án duy nhất RAG Xanh tháng 7
- Giảm lỗi thao tác nhờ đúng nội dung, đúng giai đoạn onboarding
- Cơ hội: chuyển giao cách tiếp cận sang Baga Bulky, EV

CHẾ ĐỘ

SCALE — nhân rộng cách làm sang dự án khác

Bài học chuyển giao: cách tiếp cận 'đúng nội dung, đúng giai đoạn' của Driver Journey có thể áp dụng cho truyền thông theo giai đoạn tham gia thưởng của Baga Bulky, và truyền thông onboarding tài xế mới khi MiniHub scale trở lại.

6 rủi ro đang mở, mỗi rủi ro có đúng 1 owner

Key Takeaway Gộp toàn bộ next action/issue rải rác theo từng dự án về 1 bảng duy nhất — không để trạng thái chung chung kiểu 'cả team đang xử lý'.

Rủi ro / Issue	Khả năng	Tác động	Owner	Trạng thái
CR nhóm PT/GR vẫn cao (NLM >14%; TTS SGN 57% đơn hủy do KH KNM)	Cao	Cao	OE	Đã chạy model mới cho TTS, đánh giá lại sau 1 tháng
Retention SGN chưa đạt target 82%	Trung bình	Cao	Driver Perf	Cải thiện MoM/YoY nhưng chưa chạm target
Retention MiniHub giảm ở HAN (Z24, Thanh Xuân)	Cao	Trung bình	MiniHub team	Cần review target KPI theo baseline zone mới
EV lead conversion thấp dù demand tăng 30%	Trung bình	Trung bình	EV + Hub	Đang quy hoạch lại luồng tiếp nhận lead
Core driver SGN giảm do lọc thành viên, chưa tuyển bổ sung	Trung bình	Thấp	Driver Perf	Đã tuyển bổ sung 49 tài xế trong T7
GDR/CTR giảm ở tập New driver (đổi logic tính điểm)	Trung bình	Trung bình	QM / DE	Đã retrain, ghi nhận cải thiện 2 tuần cuối tháng

Gap còn thiếu: Chưa có benchmark so với đối thủ ngành (Grab, Be...) cho các chỉ số retention/FT growth — đề xuất bổ sung ở kỳ báo cáo sau.

3 quyết định cần chốt trong tuần này

Key Takeaway Cả 3 quyết định đều ảnh hưởng trực tiếp tới scale MiniHub, target KPI zone, và ngân sách EV tháng 8 — chốt trễ đồng nghĩa mất momentum.

Vấn đề + Rủi ro nếu không quyết = Quyết định cần chốt ngay

1

VẤN ĐỀ
Retention MiniHub giảm ở HAN, chưa rõ ROI mô hình Leader

+

RỦI RO NẾU KHÔNG QUYẾT
Scale tiếp mà không rõ hiệu quả tài chính, hoặc lỡ momentum nếu trì hoãn quá lâu

=

QUYẾT ĐỊNH
Duyệt đánh giá PnL trước 15/8, chốt go/no-go ngay sau đó

2

VẤN ĐỀ
Target KPI đang tính theo zone cũ, không còn khớp mô hình mới

+

RỦI RO NẾU KHÔNG QUYẾT
Đánh giá sai hiệu suất, demotivate team nếu giữ nguyên target cũ

=

QUYẾT ĐỊNH
Điều chỉnh target theo baseline mới ngay tháng 8

3

VẤN ĐỀ
Lead EV giảm 10% dù demand tăng 30% — phễu đang rò rỉ

+

RỦI RO NẾU KHÔNG QUYẾT
Mất cơ hội mùa cao điểm chuyển đổi nếu chờ thêm 1 tháng

=

QUYẾT ĐỊNH
Duyệt ngân sách CTT đưa top theo đề xuất S&P trong tuần này

Tổng kết — quay lại 3 câu hỏi đầu báo cáo

1

1. Vì sao FT active HAN giảm dù retention cải thiện?

Vấn đề nằm ở chất lượng nguồn tuyển, không phải chương trình giữ chân — cần điều tra nguyên nhân tuyển dụng trong tháng 8.

2

2. MiniHub có đáng scale tiếp không?

Chưa đủ dữ liệu để kết luận — quyết định go/no-go sẽ chốt sau khi có đánh giá PnL trước 15/8.

3

3. Ngân sách EV tháng 8 nên ưu tiên gì?

Đề xuất duyệt ngân sách CTT đưa top thuê xe theo đề xuất S&P ngay trong tuần này.

Tháng 8: đẩy tốc độ scale mà không đánh đổi chất lượng vận hành.